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Современные средства обучения (современное обеспечение учебного процесса и внеурочной деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности) как фактор повышения эффективности и качества обучения   
Пояснительная записка
Совершенствование обеспечения образовательного процесса и переоборудования кабинетов школ современными видами оборудования  продиктовано требованиями ФГОС и изменившимися требованиями времени.  В рамках деятельности в 2010-2012 годах муниципальной инновационной площадки «Применение малых средств информатизации при изучении предметов естественно-математического цикла как средство повышения качества обучения в условиях введения ФГОС» на базе школ 57,88,89 осуществлялась целенаправленная работа по апробации имеющихся методических материалов по использованию малых средств информатизации и осуществлялось экспериментальное внедрение приобретенного школами оборудования. Интерес к использованию МСИ появился у педагогов, преподающих математику, физику, информатику, биологию, химию, географию, экономику. В базовых школах были организованы творческие группы, в рамках работы МИП осуществлялось активное сетевое взаимодействие между педагогами не только СОШ №№57,88,89, но и других учреждений города.  Педагоги  осуществляли внедрение в учебный процесс малых средств информатизации, приоритетными направлениями являлись 
· Создание банка методических разработок, идей и учебных заданий по математике, физике, экономике, химии, биологии, географии, информатике
· Разработка новых методических идей по совершенствованию обучения отдельным темам и линиям предметов математики, физики, информатики, экономики, географии, химии.
· Подготовка открытых уроков, докладов на семинарах и конференциях. Подготовка публикаций по выше заявленной тематике в центральных педагогических журналах и изданиях

· Межсетевое взаимодействие по данной тематике.

Базовые школы оснащены комплектами оборудования: научные калькуляторы CASIO fx-82ES, графические калькуляторы CASIO fx-9860G,  цифровая лаборатория ЕА-200 и методической литературой по использованию средств малой информатизации в учебном процессе.
Работа в данном направлении показала высокую эффективность в использовании данного вида оборудования в преподавании предметов естественно-математического цикла, позволила формировать универсальные учебные действия обучающихся средствами МСИ. Именно поэтому было решено продолжить работу по расширению спектра и освоению современных средств обучения, их применению в учебном процессе и внеурочной деятельности, разработке материалов по данному направлению и их трансляцию на муниципальную систему  образования г.Ярославля   
Требования ФГОС в части материально-технического оснащения предполагают серьезное переоборудование учебных кабинетов, однако, только поставка оборудования не обеспечит качественный подход в преподавании предметов, необходима целенаправленная работа по применению современных средств обучения в организации учебного процесса и внеурочной деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности для формирования обучающихся, соответствующих моделям выпускника основной и средней школы. 
Общая стратегическая цель

Повышение эффективности и качества обучения школьников естественно-научным дисциплинам  средствами современного обеспечения учебного процесса  и внеурочной деятельности   

Цели проекта

· Создание материально-технической базы для обеспечения учебного процесса и внеурочной деятельности современными средствами обучения

· повышение профессиональной компетентности учителей в области применения современных средств обучения  

· создание учебно - методических материалов и методических рекомендаций по предметам естественно-математического цикла по применению современных средств обучения в проектно-исследовательской деятельности, 

· создание действующей модели организации учебного процесса с применением средств обучения новой школы,

· распространение формируемого в процессе экспериментальной работы опыта базовых школ.

Задачи

В ходе реализации проекта предполагается решение следующих частных задач:

Методических:

· разработать программы курсов для организации внеурочной деятельности с использованием проектно-исследовательской деятельности обучающихся
· разработать рабочие программы по предметам естественно-математического цикла с учетом требований стандарта 2 поколения в основной и старшей школе

· определить рациональные схемы применения современных средств обучения;

· создать банк методических рекомендаций по использованию современных средств обучения в урочной и внеурочной деятельности по предметам естественно-математического цикла;
Организационных:

· произвести доукомплектование учебных кабинетов естественно-математического цикла современными средствами обучения
· создать творческие лаборатории обучающихся  
· создать систему мониторинга хода реализации проекта, а также  регулярного проведения семинаров по данному направлению;

· организовать распространение опыта через сайт проекта, проведение семинаров для педагогов города,  публикацию статей педагогов-участников проекта
 Участники проекта 
Педагогический коллектив МОУ СОШ57,88,89
Обучающиеся школ – участниц проекта
Родители (законные представители) обучающихся школы

 Сроки реализации проекта и его основные этапы
Проект рассчитан на два года. 

Этапы реализации проекта

	Этапы
	Сроки
	Результаты

	1 этап –

проектировочный
	май 2012 г.
	Наличие проекта

	2 этап подготовительно-
технологический
	Сентябрь 2012 г.-март 2013 г.
	Материально-технические оснащение предметных кабинетов естественно-математического цикла  в соответствии с требованиями ФГОС

Изучение учителями предметниками требований программ по предметам в соответствии с ФГОС

	
	 Сентябрь 2012 – ноябрь 2013
	 Составление технологических карт уроков с применением современных средств обучения для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Разработаны программы внеурочной деятельности с применением проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников

Разработаны рабочие программы по предметам естественно-математического цикла в соответствии с требованиями ФГОС



	3 этап - внедренческий
	Ноябрь 2013- апрель 2014
	Созданы методические материалы по предметам естественно математического цикла по использованию современных средств обучения в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

	4 этап –

рефлексивный
	по окончании проекта
	Оценка реализации проекта


Календарное планирование по проекту

	№
	Содержание работы
	исполнитель
	срок
	результат

	1 этап проектировочный

	
	Анализ условий ОУ

Работа по созданию проекта
	Руководители МОУ СОШ57,88,89
	Май 2012
	Наличие проекта

	2 этап подготовительно-технологический

	
	Проведение установочного семинара с определением задач будущего периода проекта
	Руководители МОУ СОШ57,88,89
	сентябрь

2012
	Техническое задание участникам проекта

	
	Инвентаризация учебного оборудования предметных кабинетов

Анализ результатов инвентаризации и составление плана доукомплектования предметных кабинетов

Составление плана закупок оборудования в учебные кабинеты

Закупка оборудования в учебные кабинеты 
	Учителя предметники, бухгалтер

Учителя предметники

Руководитель ОУ, бухгалтер

Руководитель ОУ, бухгалтер
	Сентябрь 2012
Сентябрь-октябрь 2012

Ноябрь 2012

Ноябрь 2012 - ноябрь 2013  
	Материально-технические оснащение предметных кабинетов естественно-математического цикла  в соответствии с требованиями ФГОС



	
	Круглые столы учителей предметников по составлению технического задания и обсуждению программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС 
Изучение особенностей преподавания предметов естественно-математического цикла в соответствии с требованиями ФГОС, анализ эффективности применения  современных средств обучения в различных темах курсов 
	Заместители директоров МОУ СОШ57,88,89
Руководители методических объединений  СОШ57,88,89
	Октябрь-ноябрь 2012
Ноябрь-декабрь 2012
	Изучение учителями предметниками требований программ по предметам в соответствии с ФГОС

	
	Разработка программ внеурочной деятельности с применением проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся

Апробирование программ внеурочной деятельности в рамках кружковой работы


	Учителя предметники

Учителя предметники
	Сентябрь 2012-март 2013

Сентябрь 2013 – апрель 2014
	Разработаны программы внеурочной деятельности с применением проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников

ФГОС

	
	Проведение уроков естественно-математического цикла с использованием современных средств обучения, анализ эффективности использования этих средств
	Учителя предметники
	Октябрь 2012 – ноябрь 2013
	Составление технологических карт уроков с применением современных средств обучения для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

	
	Составление рабочих программ по предметам естественно-математического цикла с учетом требований ФГОС
	Учителя предметники
	Ноябрь 2012-март 2014
	Разработаны рабочие программы по предметам естественно-математического цикла в соответствии с требованиями

	
	Разработка модели партнерского взаимодействия
	Зам.директора по УВР
	Ноябрь2013-февраль2014
	Модель партнерского взаимодействия школ по освоению современных средств обучения

	3 этап - внедренческий

	
	Проведение круглых столов для учителей предметников по трансляции опыта школ – участниц проекта

Участие педагогов в педагогическом марафоне
Проведение итоговой конференции
Подготовка диска и итоговыми материалами
	Зам.директора по УВР

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Зам.директора по УВР школ- участниц проекта
	Ноябрь 2013 – март 2014

Февраль 2013, февраль 2013

Апрель2013, апрель2014

Январь – май 2014
	Созданы методические материалы по предметам естественно математического цикла по использованию современных средств обучения в учебно-исследовательской и проектной деятельности

	4 этап   - рефлексивный

	
	Анкетирование участников проекта, учителей школ города, посещавших мероприятия по трансляции опыта школ – участниц проекта

Анализ качества обучения обучающихся по итогам 2012-2013 2013-2014 года
	Зам.директора по УВР
Зам.диреткора по УВРР
	Апрель 2012
Июнь 2013

Май 2014
	Оценка реализации проекта


 Ожидаемые результаты:

· повышение результативности обучения через организацию исследовательской и проектной деятельности обучающихся в учебном процессе и внеурочной деятельности современными средствами обучения

·  повышение профессиональной компетентности педагогов,

· укрепление межпредметных связей школьных дисциплин естественно-математического цикла; 

·  партнерское взаимодействие школ, использующих современные средства обучения в учебном процессе и внеурочной деятельности;

Продукт 
1 год

· программы курсов для организации внеурочной деятельности с использованием проектно-исследовательской деятельности обучающихся

· рабочие программы по предметам естественно-математического цикла с учетом требований стандарта 2 поколения в основной и старшей школе 
2 год

· банк методических рекомендаций по использованию современных средств обучения в урочной и внеурочной деятельности по предметам естественно-математического цикла;
· модель партнерского взаимодействия школ по освоению современных средств обучения 
Критерии оценки проекта 
Целью проведения оценки эффективности результатов проекта является определение:

1) Принципиальной возможности достичь стратегической за счет предложенного оборудования и методики его использования на основе «мягкого» (без значительных корректив самого процесса обучения) встраивания в учебный процесс.

2) Направлений работы по совершенствованию используемых в проекте методических пособий, их корректировке в плане большего соответствия условиям и возможностям массовой образовательной практики.

3) Эффективности предложенной организационной схемы взаимодействия авторов пособий, методистов, учителей-тьюторов базовых школ, учителей-участников проекта, а также широкой педагогической общественности города Ярославля.

Таким образом, предметом проводимой оценки станут:

1) методические разработки педагогов – участников проекта ;

2) методическое сопровождение проекта (программы семинаров, сайт);

3) организационная структура реализации проекта.

Периодичность проведения проверок – дважды в год (проведение статистического анализа), плюс постоянный сбор информации о ходе реализации проекта.

Методами сбора информации для оценки успешности проекта станут:

1) Анкетирование учителей-участников проекта, учащихся,  
2) Проведение открытых уроков, семинаров, конференций и выработка на них согласованных решений участников,

3)  Сбор статистических данных о численном составе школ-участников проекта, списке желающих к нему примкнуть или, наоборот, выйти из него,

4) Сбор статистических данных об успеваемости учащихся, в обучении которых применялись современные средства обучения,

5) Привлечение к участию в конференциях внешних экспертов (РАО, область).

Результаты проекта будут доведены до сведения педагогической общественности путем:

1) Привлечения к участию в конференциях внешних специалистов,

2) Публикации результатов в педагогической прессе
3) Публикация результатов на странице проекта (сайт ГЦРО).
Объективность оценки результатов проекта будет достигнута за счет сбора данных по объективным факторам (успеваемость учащихся, рост/уменьшение числа участников проекта, возможное распространение опыта на другие регионы и пр.).

Директор МОУ СОШ №57 ______________В.А.Майорова

Директор МОУ СОШ №88 ______________В.В.Кузнецов

Директор МОУ СОШ №89 _______________Т.Р.Белькова

«30» мая 2013 г
